
 
 

offertasociale - azienda speciale consortile per i servizi alla persona - vimercate 

 

 

GESTIONE AZIENDALE GENERALE - ATTO DIRETTIVO n. 38 del 26 febbraio 2024 

 

OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE RIVOLTI A PERSONE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA SAI (EX-

SIPROIMI) - PERIODO DI AFFIDAMENTO: 1 MAGGIO 2021 - 31 DICEMBRE 2023 

LOTTO A – AMBITO DI VIMERCATE – CONTRATTO STIPULATO CON CSEL CONSORZIO 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

CIG 8528160C41 

LOTTO B – AMBITO DI TREZZO SULL’ADDA – CONTRATTO STIPULATO FONDAZIONE 

SOMASCHI ONLUS CIG  852820730D 

DIFFERIMENTO DAL 1° MARZO AL 30 APRILE 2024 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 

 

Verificata la presenza dei seguenti atti: 

 Reg. nr. 023 del 30/04/2021: contratto per l’affidamento della gestione e organizzazione dei 

servizi di accoglienza e accompagnamento all’inclusione sociale rivolti a persone destinatarie 

degli interventi del sistema SAI (ex-siproimi) – Lotto A - Ambito di Vimercate - Periodo di 

affidamento: 1 maggio 2021 - 31 dicembre 2023 - CIG 8528160C41, stipulato con Csel 

Consorzio Società Cooperativa Sociale; 

 Reg. nr. 022 del 30/04/2021: contratto per l’affidamento della gestione e organizzazione dei 

servizi di accoglienza e accompagnamento all’inclusione sociale rivolti a persone destinatarie 

degli interventi del sistema SAI (ex-siproimi) – Lotto B - Ambito di Trezzo sull’Adda – Periodo di 

affidamento: 1 maggio 2021 - 31 dicembre 2023 - CIG 852820730D, stipulato con Fondazione 

Somaschi Onlus; 

 

Preso atto della volontà di Offertasociale di proseguire i progetti e per i quali è stato richiesto un 

nuovo finanziamento; 

 

Appurato che, in data 1 dicembre 2023, il Ministero ha avviato i lavori della Commissione di 

valutazione di cui all'art. 3 del cennato DM per l’esame delle domande di prosecuzione dei progetti in 

scadenza al 31.12.2023; 

 

Preso atto del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2023, Prot. n. 55428, con il quale è 

stata differita dal 31 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024, agli stessi patti e condizioni nelle more delle 

ordinarie procedure di prosecuzione, la scadenza dei DM n. 20454 del 01/10/2020 e n. 29190 del 

28/12/2020 e dei correlati progetti; 

 



Preso atto del Decreto del Ministero dell’Interno del 19 febbraio 2024, Protocollo n. 7436, con la quale 

si comunica un ulteriore differimento della scadenza dei progetti di cui al DM 55428 del 18.12.2023, 

dal 29.02.2024 al 30.04.2024, agli stessi patti e condizioni, nelle more delle ordinarie procedure di 

prosecuzione; 

 

Visti il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto dell’Azienda; 

 

Vista la deliberazione del CdA n. 65 del 08.09.2023 con la quale è stato nominato Direttore dell’azienda 

speciale il Dott. Fabio Guerri, assegnandogli i compiti e le attribuzioni specifiche di funzione; 

 

In conseguenza a tutto quanto dichiarato in premessa, il Direttore, in virtù dei compiti attribuiti 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

 

 di approvare il differimento della scadenza dei contratti: 

 Reg. nr. 023 del 30/04/2021: contratto per l’affidamento della gestione e 

organizzazione dei servizi di accoglienza e accompagnamento all’inclusione sociale 

rivolti a persone destinatarie degli interventi del sistema SAI (ex-siproimi) – Lotto A - 

Ambito di Vimercate - Periodo di affidamento: 1 maggio 2021 - 31 dicembre 2023 - CIG 

8528160C41, stipulato con Csel Consorzio Società Cooperativa Sociale; 

 Reg. nr. 022 del 30/04/2021: contratto per l’affidamento della gestione e 

organizzazione dei servizi di accoglienza e accompagnamento all’inclusione sociale 

rivolti a persone destinatarie degli interventi del sistema SAI (ex-siproimi) – Lotto B - 

Ambito di Trezzo sull’Adda – Periodo di affidamento: 1 maggio 2021 - 31 dicembre 

2023 - CIG 852820730D, stipulato con Fondazione Somaschi Onlus; 

 

 il differimento del termine di scadenza dei suddetti contratti è il 30 aprile 2024; 

 

 che il differimento avviene agli stessi patti e condizioni dei contratti in essere e in scadenza al 

29 febbraio 2024; 

 

 che l’importo finanziato dal Ministero, relativamente al progetto PROG-130-PR-3, categoria 

Ordinari, è pari a € 172.864,10, per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2024; 

 

 che il budget assegnato agli enti attuatori per il periodo di differimento è il seguente: 

 CSeL Consorzio Società Cooperativa Sociale € 126.221,73 + Iva 5%; 

 Fondazione Somaschi € 21.349,82, iva inclusa se dovuta. 

 

 

 Il Direttore 

 Fabio Guerri 


